

METERKASTLIJST

Datum : 13-11-2023
 Volgnummer : 1
 Debiteur : Fam. XXXX
 Project : 24 woningen Vijverpark
 Projectnummer : 21-150
 Bouwnummer : 16 (10.1.5)
 Email :

Totaal bedrag meer- en minderwerk		€ 34.395,00	34	
(incl. 21% BTW)	25% gefactureerd d.d.			
	Restant	€ 34.395,00		
Volgnummer	Omschrijving	Bedrag (€)	extra werkbare werkdagen	Datum definitief
0.02.02	Uitbreiding met woningaanbouw van 2,4m	€ 34.395,00	34	13-11-2023
3.06	Binnendeuren conform Svedex			
5.01	Sanitair conform offerte UHUW			
6.01	Tegelwerk conform offerte Tervoort			
7.01	Aanpassen keukeninstallatie conform offerte Tauber			